



COMUNE DI CODOGNE'

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO

LAVORI DI ALLARGAMENTO S.P.N.41 E REALIZZAZIONE PERCORSO PEDONALE PROTETTO LUNGO VIA VITTORIO VENETO. APPROVAZIONE 2^ PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE.

L'anno **duemiladieci** addì **trenta** del mese di **agosto** alle ore **13:45**, nella sala delle adunanze del palazzo municipale, convocata ritualmente, si è riunita la Giunta Comunale.

Eseguito l'appello risultano:

N.	Cognome e nome	Presenti
	BET ROBERTO	Presente
	BUSIOL LAURA	Presente
	TOMMASELLA LISA	Presente
	ROSOLEN GRAZIANO	Presente
	MORAS GIORGIO	Presente

Partecipa alla seduta il Sig.Dott. ENNIO CALLEGARI Segretario Comunale.

Il Sig. ROBERTO BET nella sua qualità di SINDACO assume la presidenza e, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta.

OGGETTO: LAVORI DI ALLARGAMENTO S.P.N.41 E REALIZZAZIONE PERCORSO PEDONALE PROTETTO LUNGO VIA VITTORIO VENETO. APPROVAZIONE 2^ PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE.

LA GIUNTA COMUNALE

RICHIAMATA la propria deliberazione n.58 in data 05.05.2008, con oggetto "Allargamento S.P. n.41 e realizzazione percorso pedonale protetto lungo Via Vittorio Veneto. Approvazione progetto esecutivo" per l'importo di € 620.000,00 finanziato per €. 303.000,00 con mutuo, €.227.000,00 con fondi propri e per €.90.000,00 con fondi per le barriere architettoniche;

VISTO che con contratto Rep.n.2284 in data 05/02/2008, registrato a Conegliano addì 18/02/2008 al n. 26 Serie 1^, sono stati appaltati i lavori di "Allargamento S.P. n.41 e realizzazione percorso pedonale protetto lungo Via Vittorio Veneto" alla Ditta Bacchi spa con sede in Boretto (RE) - Via F.lli Cervi n.2, per il prezzo di € 402.422,00 + I.V.A., così determinato a seguito dell'offerta che ha comportato un ribasso del 15,152% sul prezzo a base di gara;

ACCERTATO che i lavori sono iniziati in data 15 dicembre 2008, giusto verbale in pari data e che il tempo contrattuale era stato fissato in 210 giorni naturali e consecutivi;

VISTO che con deliberazione G.C. n. 41 del 16.03.2009 è stata approvata una perizia suppletiva e di variante per l'importo di €. 620.000,00 di cui €. 471,946,22 per lavori ed €. 148.053,78 per somme a disposizione e quindi senza aumento di spesa;

VISTA la nota del Progettista e direttore dei lavori arch. Michele Citron, di San Vendemiano, pervenuta in data 08.02.2010 prot.n.1265, con la quale si rappresenta che nel corso di esecuzione dei lavori si è riscontrata la necessità di eseguire ulteriori opere e lavorazioni non previste dal progetto principale appaltato. Tali lavori prevedono più soluzioni quella minimale comporta una modifica al totale del quadro di spesa che si assesta sull'importo di €. 642.000,00;

VISTA la deliberazione G.C. n. 31 del 15.02.2010 ad oggetto: "Allargamento S.P. n. 41 e realizzazione percorso pedonale protetto lungo Via Vittorio Veneto. Autorizzazione variante in corso d'opera." Fino all'importo complessivo di €.642.000,00 (di cui €.620.000,00 di progetto ed €.22.000,00 di perizia);

ACCERTATO che i lavori in argomento sono da considerarsi variante in aumento, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 132 comma 1 lettera b del D.lgs. 12.04.2006 n. 163 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la perizia suppletiva e di variante in tal senso redatta dal progettista e Direttore Lavori Arch. Michele Citron pervenuta in data 28.05.2010, prot.n.5214, dalla quale si rileva che per effetto delle suddette variazioni in più o in meno nelle quantità previste per le varie categorie di lavoro e per il completamento delle opere, il suo costo viene determinato come in appresso in € 642.000,00 con una maggiore spesa rispetto al quadro economico di progetto di €. 22.000,00;

VISTO il verbale concordamento nuovi prezzi sottoscritto il 13.04.2009, col quale l'Impresa appaltatrice si obbliga ad eseguire i lavori suppletivi agli stessi prezzi, patti e condizioni del contratto principale e di n.1 nuovo prezzo (NP19);

RITENUTO di approvare l'anzidetta perizia suppletiva e di variante, riscontratane la regolarità, e di dare atto che la stessa è stata redatta nel rispetto del disposto dell'art. 132 comma 1 lettera b del D.lgs. 12.04.2006 n. 163 e successive modifiche ed integrazioni;

RITENUTO di dover provvedere in merito;

PRESO ATTO che sulla proposta in oggetto è stato espresso parere favorevole di regolarità tecnica;

PRESO ATTO che l'istruttoria del provvedimento si è conclusa con parere non favorevole di regolarità contabile, allegato;

RITENUTO, nonostante il parere non favorevole del Responsabile del Servizio Economico Finanziario, di dover provvedere in merito in quanto le opere previste sono improcrastinabili, a completamento di un'opera in corso parzialmente utilizzata, con problemi di sicurezza ed incolumità pubblica;

A voti favorevoli unanimi, espressi per alzata di mano

DELIBERA

1. Di approvare la perizia suppletiva e di variante dei lavori di allargamento S.P. n.41 e realizzazione percorso pedonale protetto lungo Via Vittorio Veneto CUP F91B07000230004, redatta dall'Arch. Michele Citron pervenuta in data 28.05.2010 prot. n.5214, che prevede una spesa complessiva di € 642.000,00, con una maggior spesa nei confronti dell'importo originario di progetto di €. 22.000,00, e consistente dei seguenti elaborati:

- atto di concordamento nuovi prezzi;
- quadro comparativo;

e con il seguente quadro economico che non comporta aumento di spesa:

	PROGETTO G.C.58/5.5.08	Perizia G.C.41/16.3.09	Presente Perizia
Importo lavori			
Lavori	€ 462.500,00	€ 460.246,22	€ 480.046,22
Oneri per la sicurezza	€ 10.000,00	€ 11.700,00	€ 12.200,00
Ribasso d'asta	--		
Totale dei lavori	€ 472.500,00	€ 471.946,22	€ 492.246,22
SOMME a disposizione			
IVA LAVORI	€ 47.250,00	€ 47.194,62	€ 49.224,62
SPESE TECNICHE	€ 35.000,00	€ 40.000,00	€ 35.000,00
CONTRIBUTO CASSA	€ 1.050,00	€ 1.200,00	€ 1.050,00
IVA spese tecniche	€ 7.210,00	€ 8.240,00	€ 7.210,00
INDENNITA' ESPROPRIO	€ 22.500,00	€ 22.500,00	€ 32.930,00
SOTTOSERVIZI	€ 16.000,00	€ 16.000,00	€ 16.000,00
Imprevisti e arr.	€ 18.490,00	€ 12.919,16	€ 8.338,74
IMPORTO TOTALE	€ 620.000,00	€ 620.000,00	€ 620.000,00

2. Di dare atto che la copertura finanziaria dell'opera, ammontante a complessivi € 642.000,00, viene assicurato per €.303.000,00 mediante apposito stanziamento al Cap. 9980/0 Tit.II°-Funz.08-Serv.01-Interv.01 (mutuo), per €.227.000,00 al Cap. 9980/2 Tit.II°-Funz.08-Serv.01-Interv.01 (fondi propri) e per €.90.000,00 al Cap. 7600/1 Tit.II°-Funz.01-Serv.05-Interv.01 (fondi per l'eliminazione barriere architettoniche) e per €. 22.000,00 al Cap. 9980/3 Tit.II°-Funz.08-Serv.01-Interv.01 (oneri).
3. di affidare l'esecuzione dei lavori suppletivi alla Ditta Bacchi spa con sede in Boretto (RE) - Via F.lli Cervi n.2, appaltatrice dell'opera principale, alle condizioni del contratto in corso per l'importo di €.19.800,00 (€. 491.746,22 - €.471.946,22) più la corrispondente Iva del 10%.
4. Con separata, unanime votazione favorevole espressa per alzata di mano, di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, comma 4 del D.lgs. n.267/2000, stante l'urgenza di provvedere.

* * * * *

PARERI AI SENSI DELL'ART. 49, COMMA 1, DEL D. LGS. N. 267/2000

Parere in ordine alla regolarità tecnica:

favorevole

contrario: _____

17-08-2010

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

RUFFIN geom. Lucio

Parere in ordine alla regolarità contabile:

Il responsabile dell'ufficio di ragioneria attesta la regolarità contabile della proposta di delibera in oggetto, con la seguente riserva:


- in base ai dati attuali del monitoraggio del patto di stabilità, l'assunzione di ulteriori spese che generano pagamenti, fa ipotizzare il non rispetto degli obiettivi previsti dall'art. 77 bis del D.L. 112/2008 convertito nella L. 133/2008.

30-08-2010

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

TONON rag. Francesca

IL PRESIDENTE
Avv. ROBERTO BET




IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. ENNIO CALLEGARI



Reg. pubbl. N. 306

Questa deliberazione viene pubblicata all'albo pretorio per quindici giorni consecutivi dal
7 SET. 2010 al 22 SET. 2010, ai sensi dell'art.124, comma 1, del D.Lgs.
n. 267/2000.

li, 7 SET. 2010



IL MESSO COMUNALE

ZANIN Daniele



CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Certifico che questa deliberazione è divenuta esecutiva, ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D.Lgs.
n. 267/2000, in data _____.

li, _____

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
GIUST RITA